

市
御 願

豫テ出願中ニ係ル芝浦地先埋立ニ付テハ東京市ニ於テ工費金六百八拾萬圓五ヶ年ノ豫定ニテ工事御施工ノ御計畫ニ有之候由右工事ハ市トシテ至急ヲ要スル儀ト存候處五ヶ年ノ長歲月ト莫大ノ資金ヲ要スルハ遺憾ノ儀ニ付市ト同様ノ仕様設計ニテ小生等ニ全工事施工方御許可被成下度小生等ニ於テハ右工事ヲ全部貳ヶ年内ニ御指定通り相違ナク完了シ且ツ埋立竣工面積貳拾八萬參千九拾八坪ノ内其五分ノ一ハ埋立實費ヲ以テ市ノ御買上ニ應シ可申候間何卒至急御許可相成度別紙圖面相添ヘ此段奉願候也

大正拾壹年拾月

東京市總町區永樂町一丁目一番地

東京灣築港運河埋立株式會社

發起人總代 淺野 總一郎

東京市長子爵 後藤 新平 殿

本計畫ノ實施ニ依リ公共ノ享クル利益

一 完成期ヲ參ケ年 間早クスルコト

現在横濱ヲ經由シ東京市ニ出入スル貨物噸數年額約五百萬噸ニシテ
本工事完成ノ上ハ内約參百萬噸ハ本船ノ儘芝浦錨地ニ出入スル事ト
ナリ其爲ニ節約シ得ル艀費用ハ壹噸ニ付金壹圓ト見積ルモ壹ケ年金
參百萬圓參ケ年ニテ金九百萬圓ニ達ス之レ工事速成ノ爲公共ノ享ク
ル直接ノ利益ナリ



一 市ニテ資金調達ヲ要セサルコト

市ニテ施工セラル、場合金六百八拾萬圓ノ資金ヲ新ニ調達セサル可
ラス市トシテ右ノ金額ヲ起債スルニ差シタル困難ナカルヘキモ今日
東京市トシテ他ニ緊急施工ヲ要スルモノ多カルヘク六百八拾萬圓ハ
少額ナリト雖之ヲ流用スルニ於テハ市民ノ福利ヲ夫丈ケ増進スル事
トナルヘシ

一 市ノ防波堤ハ木製割栗石詰ノ假設的ノモノニナル由拜開致居リ大風
高浪ニ堪ユルヤ否疑問ナリ之レニ代フルニ別紙圖面ノ如キ埋立地ヲ
造リ石炭置場トスレハ完全ニ防波ノ效ヲ奏スヘク且一ケ年百五拾萬
噸ノ石炭ノ艀荷揚費用（概算壹百五拾萬圓）ヲ節シ得ルノ利アリ





縮尺五萬貳千分之壹

縮尺五萬貳千分之壹



東京灣埋立計畫圖

縮尺五萬貳千分之二

			
橫濱港第三期擴張計畫 大正十年以降十年間完成	東京市築港計畫	東京運河株式會社運河及埋立計畫 埋立總面積壹百八拾參萬坪 工事計畫中	東京灣埋立株式會社埋立計畫 埋立總面積壹百五拾萬坪 大正三年工事着手大正拾五年完成

